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105學年度專題專案管理手冊
專題名稱：               防蟲紗窗裝置
專案名稱：               無

指導老師：                      蔡建皇
學制  ▓ 四技  □ 夜四技

專題組員：沈建丞45號、林杰民10號、林文楷01號


專題目標：加強學生的創作與實務能力。 
交付項目：專題製作構想書(A4一張)、專題成品、技術報告(小論文)、海報      
工作分解單
	工作

負責人
	工作

代號
	工作名稱
(活動，任務或子任務)
	資源需求
	工期 (小時)

	全員
	1
	相關資料收集
	網路、詢問指導老師
	14

	全員
	2
	撰寫構想書
	文書編輯軟體Word
	17

	全員
	3
	3D設計圖繪製
	Solids Word 2006
	8

	全員
	4
	購買材料
	交通工具
	24

	全員
	5
	尋找木材
	交通工具
	8

	全員
	6
	切割木材
	手工具
	8

	全員
	7
	組裝木材及黏接木材
	保麗龍膠
	6

	全員
	8
	配線
	電線
	2

	全員
	9
	接線送電
	電線.電源
	12

	全員
	10
	簡報、海報製作
	Word、Excel、繪圖工具軟體
	

	全員
	11
	撰寫專題小論文
	Word、Excel
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計總工時
	99


專案行事曆
	           日    星
             期    期
  月   週   次
份   次
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	日
	重 要 行 事

	102
年
2

月
	寒假
	
	
	
	
	1
	2
	3
	

	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	預備週
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	

	
	一
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	102
年
3

月
	二
	25
	26
	27
	28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	

	
	三
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	相關資料收集

	
	四
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	相關資料收集

	
	五
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	撰寫構想書

	102
年
4

月
	六
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	撰寫構想書

	
	七
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	撰寫構想書

	
	八
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	設計產品

	
	九
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	設計產品

	
	十
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	

	102
年
5

月
	十一
	29
	30
	
	
	
	
	
	設計產品            

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	十二
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	設計產品

	
	十三
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	材料及零件採購

	
	十四
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	

	
	十五
	27
	28
	29
	30
	31
	
	
	材料及零件採購

	102
年
6

月
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	材料及零件採購

	
	十六
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	材料及零件採購

	
	十七
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	
	十八
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	
	暑假
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	暑期工讀全員休假至開學

	102
年
7

月
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	
	
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	
	
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	

	
	
	29
	30
	31
	
	
	
	
	

	102
年
8
月
	暑假
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	暑假自6月 24至 8月31日止

	
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	

	
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	

	
	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	
	

	
	
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	
	

	102
年
9
月
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	預備週
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	討論專題製作

	
	一
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	木頭加工

	
	二
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	木頭加工

	
	三
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	木頭加工

	102
年
10
月
	四
	30
	
	
	
	
	
	
	木頭加工

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	木頭加工

	
	五
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	木頭加工

	
	六
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	

	
	七
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	木頭加工

	102
年
11

月
	
	28
	29
	30
	31
	
	
	
	加裝感測器及配線

	
	八
	
	
	
	
	1
	2
	3
	加裝感測器及配線

	
	九
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	加裝感測器及配線

	
	十
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	加裝感測器及配線

	
	十一
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	撰寫專題小論文

	102
年
12
月
	十二
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	
	撰寫專題小論文

	
	十三
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	報告練習   海報製作

	
	十四
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	報告練習   海報製作  12/11校內專題報告

	
	十五
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	

	
	十六
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	

	103
年
1

月
	十七
	30
	31
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	1日元旦放假一日。

	
	十八
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	日夜間部：期末考試(1月6日~1月10日)

	
	寒假
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	

	
	
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	

	
	
	27
	28
	29
	30
	31
	
	
	30日除夕，31日春節起；1月31日本學期結束。


第 一 檢核點工作進度檢核表
	工作
負責人
	工作
代號
	交付項目
	開始日期
	完成日期
	預定進度
	實際進度
	進度檢核

	
	
	
	
	
	工時
	完成率%
	工時
	完成率%
	符合/超前/落後

	全員
	1
	相關資料收集
	102/03/04
	102/03/15
	10
	100
	14
	100
	符合

	全員
	2
	撰寫構想書
	102/03/18
	102/04/05
	19
	100
	17
	100
	符合

	全員
	3
	設計產品
	102/04/08
	102/05/10
	12
	100
	20
	100
	符合

	全員
	4
	材料及零件採購
	102/05/13
	102/06/07
	15
	100
	20
	100
	符合


第 二 檢核點工作進度檢核表
	工作
負責人
	工作
代號
	交付項目
	開始日期
	完成日期
	預定進度
	實際進度
	進度檢核

	
	
	
	
	
	工時%
	完成率%
	工時%
	完成率%
	符合/超前/落後

	全員
	5
	討論專題製作
	102/09/02
	102/09/06
	10
	100
	6
	100
	符合

	全員
	6
	木頭加工
	102/09/09
	102/10/25
	15
	100
	10
	100
	符合

	全員
	7
	加裝感測器及配線
	102/10/28
	102/11/15
	3
	100
	3
	100
	符合


第 三 檢核點工作進度檢核表
	工作
負責人
	工作
代號
	交付項目
	開始日期
	完成日期
	預定進度
	實際進度
	進度檢核

	
	
	
	
	
	工時%
	完成率%
	工時%
	完成率%
	符合/超前/落後

	全員
	8
	撰寫專題小論文
	102/11/18
	102/11/29
	12
	100
	12
	100
	符合

	全員
	9
	海報製作
	102/12/02
	102/12/10
	2
	100
	2
	100
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


